3. 	f) Mehrkostenanmeldung wegen Bauumstandsänderungen



Einschreiben-Rückschein
Firma
Schmitz
Parkstraße 1
Neuwied






Datum: ………………




Bauvorhaben Schillerstraße 17
Bauvertrag vom …………………


Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Schmitz,

Sie haben am ………………………. angeordnet, dass die Fliesenverlegearbeiten im Bereich der Steckdosen und Lichtschalter zunächst noch nicht durchgeführt werden sollen, weil noch nicht feststeht, in welchem Umfange und an welcher Stelle Steckdosen und Lichtschalter installiert werden. Wir sind deshalb gezwungen, unsere Arbeit zunächst zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Hiermit melden wir zusätzliche An- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie einen zusätzlichen Arbeitsaufwand wegen erforderlicher Handarbeit im Stundenlohnverfahren an.



Mit freundlichen Grüßen

